

Predmet: Dovršenje spomenika  
"Pobjeda" za grad Vukovar.

Zagreb, 30.VIII.1957.

Z A P I S N I K

dogovoren između kipara Ante DESPOTA i Dr. Antuna BAUERA u predmetu: Izradba preostalog reljefa u smislu ugovora za izradbu spomenika "Pobjeda" za grad Vukovar.

Izradjena je glavna figura izvedena od kipara Janeša i Despota. Dovršen je jedan reljef od kipara Janeša. Ostao je za izradbu jedan reljef kojega je dužan izvesti kipar Despot.

Ovaj reljef bio je u skici izradjen u pet-šest alternativa kojima autor nije bio zadovoljan da bi izveo reljef u definitivnoj formi. U jesen 1956. godine izveden je konačno reljef u modelu u definitivnoj formi. Model reljefa bio je u završnoj fazi izvedbe međjutim u prosincu 1956. godine prigodom jake zime u Zagrebu model se smrznio u ateljeu jer je bio prekid rada radi bolesti kipara Despota.

Kako je u siječnju 1957. godine kipar Despot dobio hitan zadatak izvedbu velikog spomenika za Kaštel Lukšić to je dogovoreno sa dr. Bauerom bila odgodjena izvedba ovog reljefa za Vukovar, obzirom na činjenicu da postavljenje spomenika u Vukovaru nije bilo hitno.

Dogovoreno sa kiparom Despotom utvrđujemo slijedeće:

Izradba reljefa u smislu ugovora uslijediti će odmah, a prema ranijim skicama. Kipar Despot obavezuje se dovršiti reljef najkasnije u roku od 4 (četiri) mjeseca. Time će spomenik biti u cijelosti dovršen.

Spomenik je isplaćen i u vezi sa isplatom nema nikakvih potraživanja od strane autora.

Potpisano

Akad.kipar Ante Despot

Prof.dr. Antun Bauer

