

Z A P I S N I K

o pregledu rada na spomenicima za Vukovar .

U smislu ugovora spomenici su u završnoj fazi. Prema odluci od 20. XII. 1954. u Vukovaru /vidi zapisnik/, produžen je rok za izradu spomenika "POBJEDA" na neodređeno vrijeme.

Molimo da se doznači daljnja /treća/ rata za izradu obeju spomenika u iznosu od dinara 580.000 .na čekovni račun Janeše Želimira broj 40I-305/I @rad.šted. -K- 408.

Zagreb, 22. decembra 1954.

Zaključeno potpisano :

Prof. Vukobran
Mertović
Janeš Želimir

385. Upravo se dajući potpis
grad. inženj. - dr. Barbić da se
obradi vodne mreže

Zfl. 22. XII. 54.

Mg

Zapisnik

o pregledu ^{rade na} spomenika na
Vukovaru

U prilogu uporn spomenika su
u razvoju: fazi. Prema odluci od
20. XII. - Vukovaru (vidi registar) predviđen
je rad na radu spomenika "Poljoda"
na mestu istog imena.

Radimo da se dovršeni delovi (kocke)
rade na radu ovih spomenika u
Izumu od din 580.000. - din na cel.
radu broj 401 - 305/1 - grad. štad - K - 408.

Dagreb, 23. XII. 57.

Prof. Dr. Antun Čačić
Vesprotni
Jules Zelin