

kojemu je bila sahranjena kršćanka Severila (sarkofag je iz 4. st. n.e., ali je njegova konzervacija izuzetno složena i zahtijevala bi duže pripreme, pa se ta akcija planira za jednu od slijedećih godina). Spomenute radove na konzervaciji kamenih spomenika vrlo savjesno i uspješno obavio je inž. Slavomir Slaviček koji je u sličnim akcijama ranije često suradivao s Restauratorskim savezom Hrvatske. Za ovu priliku inž. Slaviček nam je, na naše traženje, dostavio pomudu za konzervaciju daruvarskog sarkofaga predviđevši lijepljenje razlomljenih dijelova poliesterskim vezivom te učvršćivanje razlomljenih dijelova bakrenim šipkama, odnosno popunjavanje pukotina masom umjetnog kamena kako bi se izbjeglo nepovoljno djelovanje atmosferskih prilika. Obzirom na težinu pojedinih segmenata sarkofaga bit će potrebno koristiti odgovarajuću skelu i dizalicu. Planirano je da bi u radovima sudjelevala 2-3 restauratora, a radovi bi potrajali 15-30 dana. Prema priloženom predračunu troškovi konzervacije iznosili bi 6.000.000 Din prema cijenama u rujnu/listopadu. Imajući u vidu značenje ovog spomenika troškove konzervacije participirači bi, s iznosom od 50% (svaki po 3.000.000 Din), USIZ grada Zagreba i RSIZ kulture SR Hrvatske.

ARHEOLOŠKI MUZEJ

Prilijeno br.

BROJ

Prilijeno

PRILIJENO

551

Ponuda

Za restauratorske radove na mramornom rimskom sarkofagu u atriju Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Ovaj lijep primjerak rimske kamene plastike raspuknut je u dva veća komada a namiru se pukotine koje je potrebno sanirati. Sarkofag je dimenzija 230 x 130 x 77 u cm. a debljina stjenke iznosi 17 cm. Računska težina cijelog komada je cca 2,8 tona.

Restauratorski radovi predviđaju ljepljenje razlomljenih dijelova poliesterskim vezivom te učvršćenje spoja bakrenim šipkama. Pukotine treba napuniti mesom unjetrog kamena radi sprečavanja djelovanja atmosfernih utjecaja te armirati bakrenim šipkama.

Prilikom izvođenja restauratorskih radova bit će potrebno razlomljene dijelove a i cijeli sarkofag dirati i nemišati tako da raspuknute plohe budu u najpovoljnijem položaju na spojnje. Za ove radove potrebna je

odgovarajuća skela, lončono diralica
i drvena grota.

Nakon izvođenja ovih radova cijeli
sarkofag biti će monoliton komad
kao i u vrijeme prije nastalih ošte-
ćenja.

Na opisanim radovima raditi će
dva do tri restoratora u vremenu
od 15 do 30 dana.

Za sve radove zajedno sa skelom,
upotrebom diralice, drvenom grodom
vetivnim materijalom, armaturom
i ostalim sitnim materijalom predvi-
đta se iznos od 6 000 000,- din.
služimo šest miliona dinara.



I potpisujem

Vladimir Slavick
ing grod

der Brust hängende Bulle zeigend, r. männliche Gestalt mit Rolle in der L., auf die sie mit der R. zeigt. Linke Nebenseite Reben mit Blättern und Trauben, in den Ecken je ein Baum. Auf der rechten Nebenseite zwei Panther vor einem Ge-

fäße sitzend, das mit Obst gefüllt ist und aus dem zwei Reben mit Blättern und Trauben herauswachsen. Im Hintergrunde jenseits der Tiere zwei Bäume. War in Daruvar im Parke des Schlosses, jetzt im Nationalmuseum zu Zagreb.

(BASTANI KRAC DARUVARA) - ACH. VERSTÄNDL. 1978.



Von der einst mit Farbe aufgetragen gewesenen Inschrift fehlt jede Spur.

590

Stele aus gelblichem Sandstein. H. 2.38, Br. 0.71, D. des Aufsatzes 0.54, der Platte 0.25, Bh. 0.065 m. Über der Inschrift aedicula umrahmt von gewundenen Säulen mit korinthischen Kapitellen. In der aedicula zwei Büsten von vorn: links eines Mannes mit eingulum, Schwert und Miniaturschild, rechts einer Frau mit Mütze, torques, einen Vogel in den Händen haltend. Im Giebel Kopf (Gorgoneion ?), links und rechts davon Akanthusblätter. An den Schrägen Hippokraties nach aussen. Über der Stele besonders

gearbeiteter Aufsatz aufgesetzt auf einen Zapfen der Stele. Dargestellt sind zwei Löwen nach aussen kauernd, mit Widderköpfen in den Vorderpranken. Zwischen ihnen zwei Köpfe übereinander, unten ein männlicher, oben vielleicht ein weiblicher. Am unteren Ende der Stele Zapfen zum Einsetzen in die Deckplatte des Grabes. Gefunden im April 1913 auf dem Felde des Stojar Drekočić in Brusnik (Gemeinde Dragović, Bezirk Pakrac) und gleich darauf für das Nationalmuseum in Zagreb erworben.

ARHEOLOŠKI MUZEJ
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Telefon: centrala 427-600
direktor 427-724

Broj:
Zagreb,

41000 ZAGREB
TRG N. ZRINSKOG 19 P.P. (B.P.) 542
YUGOSLAVIE

**TERENSKA ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU
GRADA ZAGREBA U 1989. god.**

Zagreb, 1988. god.

UDRUŽENA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA
KULTURE GRADA ZAGREBA
Z a g r e b, Božidara Adžije 18

Predmet: Zaštita rimskodobnih spomenika
kulture na području grada
Zagreba u 1989. godini.

2. Opći podaci

2.1. Naziv akcije

- nastavak sanaciono-konzervatorskih i restauratorskih radova, te prezentacije kupališnog kompleksa u Šćitarjevu

2.2. Nosilac akcije

Arheološki muzej, Zagreb i Restauratorski zavod SRH

2.3. Vrsta akcije

- sanacija terena, konzervatorsko-restauratorski zahvati i prezentacija kupališnog kompleksa i rimske ceste.

2.4. Mjesto akcije

- Dvorište i vrt Župnog ureda u Šćitarjevu

2.5. Obrazloženje akcije

Posljednje tri godine / 1986, 1987, 1988 / izvode se vrlo intenzivno konzervatorsko-restauratorski zahvati na kupališnom kompleksu u Šćitarjevu-Andautoniji. Radovi započinju uglavnom u travnju a završavaju u studenom.

Do sada je proveden drenažni sistem u većem dijelu zgrade, te sanirani, konzervirani i restaurirani zidovi, a na površini od cca 300 m² izvršena je rekonstrukcija osnovnih i pregradnih zidova, pragova i podova, čime je jugoistočni dio objekta definitivno i prezentiran.

U 1989. godini planira se nastavak radova u sjevernom i zapadnom dijelu zgrade. Radi velikih oštećenja na zidovima i u prostorima osobito u najzapadnijem dijelu, koji je otkriven

1987. godine, potrebno je bez odlaganja, istim intenzitetom provesti sve zahvate - sanaciju prostorija i prostora, do kraja riješiti drenažni sistem, konsolidirati zidove, izgraditi nove temelje gdje su potpuno uništeni, restaurirati djelimično sačuvan hipokaust i dr.

Usporedo s konzervatorskim radovima riješavati uređenje okoliša, te nadalje provoditi uobičajene zaštitne mjere, na cjelokupnom iskopu.

Prilažemo plan i troškovnik konzervatorskih zahvata.

1. Čišćenje plašteva zidova i reška od zemlje i trule žbuke mehanički i ispiranjem na 1.800 m ²	5,200.000.-
2. Konsolidacija zidova 130 m. dužnih	7,600.000.-
3. Djelomična demontaža trulih završetaka zidova / 1 - 2 reda kamenova /.....	600.000.-
4. Ponovno zidanje zida / kruna zida 3 - 4 reda kamena	1,600.000.-
5. Učvršćivanje kamena i žbuke čestim tretiranjem sa vapnom vodom	300.000.-
6. Bušenje odvodnih bunara cca 25 rupa, za vertikalnu drenažu.	1,600.000.-
7. Planiranje terena unutar unutar prostorija za odvod vode u bunare	1,800.000.-
8. Montaža drenažnih cijevi	1,200.000.-
9. Navoz drenažnog tampona	2,000.000.-
10. Rekonstrukcija zidova u zapadnom dijelu lokaliteta / oko 40 m dužine /	6,000.000.-
11. Konsolidacija i rekonstrukcija podnih površina i hipokausta	6,000.000.-
12. Izrada zaštitnih krovića oko 100 m dužine	1,600.000.-
13. Nadzor i rad restauratora	5,000.000.-

MATERIJALNI TROŠKOVI

1. Cement 80 vreća	1,300.000.-
2. vapno 200 "	1,800.000.-
3. mljevena opeka 2.500 kg.	800.000.-
4. Krovna ljepenka 10 rola 1,20 m širine	900.000.-

5. batuda	200 m ³	2,600.000.-
6. šljunak	150 m ³	2,200.000.-
7. pjesak	10 m ³	600.000.-
8. plastične cijevi za drenažu duž 4 m prom. 16 cm 30 kom		3,000.000.-
9. rezana građa	2 m ³	2,600.000.-
10. kožne i gumene rukavice	20 pari	200.000.-
11. čelične četke za kamen	20 kom	100.000.-
12. gumene cujevi za dovod vode, sitni potrošni alat i čavli		<u>800.000.-</u>
		12,100.000.-
	donos sa strane 2	<u>45,300.000.-</u>
	UKUPNO	57,400.000.-

UDRUŽENA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA
KULTURE GRADA ZAGREBA

Z a g r e b, Božidara Adžije 18

Predmet: Zaštita rimskodobnih spomenika
kulture na području grada
Zagreba u 1989. godini.

2. Opći podaci

2.1. Naziv akcije

- Nastavak iskopavanja i istraživanja antičke Andautonije-
Šćitarjeva.

2.2. Nosilac akcije

- Arheološki muzej Zagreb - antički odjel

2.3. Vrsta akcije

- sustavno iskopavanja i istraživanje

2.4. Mjesto akcije

- dvorište i vrt Župnog ureda, te priležeće oranice a južne
i istočne strane.

2.5. Obrazloženje akcije

Arheološki muzej u Zagrebu planira nastaviti u 1989.god.
sustavna iskopavanja i istraživanja u vrtu, dvorištu, te ora-
nici Župnog ureda u Šćitarjevu- antičkoj Andautoniji. Kako je
već poznato na tom području otkriven je velik dio gradskog
kupališta, uz rijsku cestu - smjera sjever-jug -, koja je
također oslobođena u dužini od cca 30 m.

Zapadna i sjeverna strana zgrade u potpunosti su istražene,
ali se još uvijek nezna koliko se ona širi prema istoku i
jugu, jer prelazi u druge parcele, na kojima se do sada nije
moglo raditi radi usjeva.

U 1989. god. organizirati će se iskopavanja u tom dijelu tj.
istočno na površini od 12 m x 30 m, a južno bi se samo provela
sondiranja /parcela Sofić / na prostoru 4 m x 20 m. Osim toga
vrlo je važno pratiti, prema sjeveru, smjer glavne prometnice,

radi daljnjeg dopunjavanja i dokumentiranja dosadašnjih saznanja o njezinom protezanju kao izgrađnji i rasprostiranju ovog izuzetno vrijednog antičkog naselja na području našega grada.

Uz istraživačke radove nastaviti će se intenzivno zaštitno-konzervatorski i restauratorski zahvati koji se vrlo uspješno i zadovoljavajući odvijaju već od 1986. godine.

3. Plan troškova	sredstva
<u>3. 1. Terenski rad</u>	
- pripreme za terenski rad, obrada literature, opis stanja spomenika, atribucije	
- fotografiranje	2.400.000.-
<u>3. 3. Obrada prikupljenog materijala</u>	
- izrada inventarskih listova, evidenci- onih kartica, obrada fotografija, le- gendiranje	1.200.000.-
<u>3. 4. Formiranje dosjea spomenika</u>	
- izrada elaborata, tehničke dokumenta- cije, planovi: geodetski snimak terena, arhitekt. tlocrt, presjeci, pogledi i dr.	5.000.000.-
<u>3. 5. Radovi</u>	
- rad stručne ekipe : 4 stručnjaka s pola dnevnice kroz 45 dana a 20.000.- s putnim troškovima	3.800.000.-
- troškovi fizičke radne snage kroz 45 dana a 40.000.- / 12 radnika/	21.600.000.-
<u>3. 6. Ostali poslovi</u>	
- odvoz iskopane zemlje	3.000.000.-
- odšteta za zemljište radi proširenja iskopa, skidanje vočaka	<u>1.500.000.-</u>
UKUPNO:	38.500.000.-

14. IX 1988.

USIZ KULTURE
GRADA ZAGREBA

ZASTITA SPOMENIKA KULTURE

2. Opći podaci

2.1. Naziv akcije

"Zaštitno istraživanje ranosrednjovjekovnog groblja u Stenjevcu"

2.2. Nosilac akcije

Arheološki muzej u Zagrebu - srednjovjekovni odjel

2.3. Vrsta akcije

Zaštitno istraživanje

2.4. Mjesto akcije

Stenjevac, izvan cinkture crkve sv. Marije u župnom voćnjaku

2.5. Obrazloženje akcije

U listopadu 1987. god. nastavljena su zaštitna istraživanja ranosrednjovjekovnog groblja u Stenjevcu koja se vrše sukcesivno od 1983. god. (s prekidom u 1985. god.). Kao što je ranijim istraživanjima već ustanovljeno radi se o groblju bjelobrdske kulturne pripadnosti. Prošle godine istražena je površina od 74m² i pronađena su ukupno 22 groba, a od toga 7 grobova s nalazima. To su karičice od bronce ili srebra, većih i manjih dimenzija (21 kom.) 1 željezni nožić, 1 srebrni prsten i jedan novac. Samo je jedna sonda bila negativna tj. u njoj nisu pronađeni ostaci grobova ali je pozitivna utoliko jer smo tako definirali istočnu granicu groblja. Preostaje još da se definira južna i zapadna granica. Kako je broj do sada pronađenih grobova dosegao cifru od 89, slobodno možemo reći da se ovdje radi o značajnijem groblju bjelobrdske kulture na samom domaku grada Zagreba.

3. PLAN TROSKOVA

3.1. Pripreme za terenski rad	50.000,00
- studijski rad kao stručna obaveza posebno se finansijski ne iskazuje	
- crtanje i fotografsko snimanje terena	100.000,00
- putni troškovi za dogovore	20.000,00
- geodetsko snimanje terena	200.000,00
- plaćanje odštetnih zahtjeva	100.000,00
3.3. TERENSKI RAD - ISKOPAVANJE	
- rad stručne ekipe - 2 stručnjaka	300.000,00
- prevoz opreme i materijala	50.000,00
- troškovi fizičke radne snage (dnev- nice i doprinosi) 10 radnika bruto 250.000,00 x 15 dana	3.750.000,00
- potrošni materijal (filmovi, blokovi, vrećice, folija i dr.)	100.000,00
- nabava opreme	100.000,00
3.4. ZNANSTVENA OBRADA I KLASIFIKACIJA MATERIJALA I LOKALITETA	
- stručni rad arheologa i članova ekipe na sintezi novih saznanja i znanstve- nih rezultata finansijski se ne iskazuje	
- troškovi cijelokupne dokumentacije po završetku istraživanja	500.000,00
	<hr/>
Ukupno:	4.770.000,00

Telefon: centrala 427-600
direktor 427-724

Broj:

Zagreb, 14. 9. 1988.

PROGRAM RADA ZA 1989. GODINU

Predmet: zaštita i preliminarna konzervacija
rimskodobne nekropole u Gornjoj
Vasi - nastavak radova u 1989. g.

2. Opći podaci

2.1. Naziv akcije

"Istraživanje i zaštita nekropola ranocarskog razdoblja na području Žumberka"

2.2. Nosilac akcije

Arheološki muzej, Zagreb /mr. Zoran Gregl/

2.3. Vrsta akcije

Zaštitno iskopavanje i konzervacija

2.4. Mjesto akcije

Gornja Vas /općina Samobor/

2.5. Obrazloženje akcije

U razdoblju od 1982. godine kontinuirano se provodi zaštitno iskopavanje rimskodobne nekropole kod sela Gornja Vas na Žumberku iz 1.-2. st. n. e. Dosad je istraženo 55 grobova, a rezultati istraživanja predočeni su javnosti u vidu izložbe koja je obišla 9 gradova u Hrvatskoj i Sloveniji.

Budući da se grobovi u Gornjoj Vasi nalaze na svega 20-30 cm dubine, izloženi su zbog stalnog izoravanja devastaciji pa ih

je već sada cca 50% oštećeno ili uništeno. Opasnost od definitivnog uništenja, uz podatak da je to jedan od rijetkih lokaliteta te vrste na području Zagreba, zahtjeva što hitnije i sveobuhvatnije istraživanje.

3. Plan troškova

3. 1. Priprema, opis stanja i atribucija spomenika	300.000
3. 3. Obrada materijala Izrada inv. listova, evid. kartica i legendiranje fotografija	480.000
3. 5. Sanacija i iskopovanje spomenika	12. 600.000
Konzervacija spomenika	8.450.000
3. 6. Ostali poslovi	<u>4.200.000</u>
Ukupno	26.030.000

ARHEOLOŠKI MUZEJ
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Telefon: centrala 427-600
direktor 427-724

Broj:
Zagreb,

41000 ZAGREB
TRG N. ZRINSKOG 19 P.P. (B.P.) 542
YUGOSLAVIE

**INVESTICIJE, INVESTICIONO ODRŽAVANJE
I OPREMA u 1989.god.**

Zagreb, 1988. god.

1. STALNI POSTAV ANTIČKE ZBIRKE

U 1989. god. planira se stalni postav Antičke zbirke na II katu zgrade Muzeja Potrebno je izvesti slijedeće radove:

- Izrada idejnog i izvedbenog projekta
- Uređenje zidova, stropova i stolarije
- Popravak parketa, brušenje i lakiranje
- Izrada vitrina, postamenata, konstrukcija
- Nabava odgovarajućih rasvjetnih tijela
- Izrada fotografija, natpisa, legendi. . . ND 210.000.000.-

2. PROSTOR - KASA ZA POVOJE ZAGREBAČKE MUMIJE

Opremanje prostora i izrada kase za trajni smještaj povoja zagrebačke mumije ND 10.000.000.-

3. ^{krovski} POPRAVAK ZGRADE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE

- Hitno je potrebno sanirati dotrajalo krovšte zgrade Muzeja ND 30.000.000.-
- Kao i instaliranje gromobranske instalacije ND 20.000.000.-

4. FASADA ZGRADE MUZEJA

Nužno je sanirati fasadu zgrade Muzeja koja je u vrlo trošnom stanju te stalno ugrožava sigurnost prolaznika . ND 200.000.000.-

5. STUDIJSKI DEPOZITARIJ

Cjelokupan prostor studijskog depozitarija koji je smješten u podrumskom dijelu zgrade treba sanirati od vlage ND 5.000.000.-

6. KUPNJA OPREME pod točkom 5 e ND 30.000.000.-

Ukupno: ND 505.000.000.-
=====

**PLANIRANJE INVENTIRANJE, INVESTICIONO ODRŽAVANJE
I PLANIRANI IZVORI PRIHODA U GODINI 1989.**

a) Planirane investicije i investiciono održavanje

Red.br.	E l e m e n t i	Sredstva	
1.	Planirani investicioni zahvati na zgradama	ND	235.000.000.-
2.	Planirana nabava tehničke i dr. opreme	ND	30.000.000.-
3.	Planirano investiciono održavanje	ND	235.000.000.-
4.	Planirana sredstva za izradu tehn.dokument.	ND	5.000.000.-
Ukupno:		ND	505.000.000.-

b) Planirani izvori sredstava

1.	Vlastito učešće	ND	-
2.	Prihodi USIZ-a kulture	ND	505.000.000.-
3.	Prihodi RSZZ-a kulture	ND	-
4.	Ostali izvori prihoda	ND	-
Ukupno:		ND	505.000.000.-

O b r a z l o ž e n j e

1.	Stalni postav i oprema za Antičku zbirku . . .	ND	210.000.000.-
2.	Smještaj povoja zagrebačke mumije	ND	10.000.000.-
3.	Krovište zgrade Muzeja	ND	30.000.000.-
	Gromobranska instalacija	ND	20.000.000.-
4.	Fasada zgrade Muzeja	ND	200.000.000.-
5.	Studijski depozitarij- sanacija cjelokupnog prostora od vlage	ND	5.000.000.-
6.	Oprema za preparatorsku radionicu, fotolabo- ratorij, izložbeni prostor, rad na terenu, Numizmatički odjel, biblioteka, pohranjivanje dokumentacije i depozitarij	ND	30.000.000.-
Ukupno:		ND	505.000.000.-

SIZ KULTURE OPĆINE Centar

USIZ KULTURE GRADA ZAGREBA

ELEMENTI FINANCIJSKOG PLANA ZA GODINU 1989.

Nosilac programa: ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB, Tg N. Zrinskog 19

Odgovorna osoba: Direktor: Prof. Ante Rendić-Miočević

SIZ KULTURE OPĆINE Centar

USIZ KULTURE GRADA ZAGREBA

KLEMENTI FINANCIJSKOG PLANA ZA GODINU 1989.

Nosilac programa: ARHEOLOŠKI MUZEJ ZAGREB, Tg N. Zrinskog 19

Odgovorna osoba: Direktor: Prof. Ante Rendić-Miočević

Red.br. Konto	N a z i v	Ostvareno: I-VI/88.	Procjena: 1988.	Plan: 1989.	Indeks
1. Potrošna sredstva					
A Materijal.troš./fixni/					
1. 400	Utrošena sir.i mater.	4.234.941.-	9.000.000.-	19.000.000.-	211
2. 401	Utrošena energija	5.776.174.-	12.000.000.-	25.000.000.-	212
3. 403	Troš.invest.održav.	9.282.692.-	26.804.000.-	35.000.000.-	130
4. 404	Ostale proiz.usluge	3.611.694.-	31.880.000.-	42.500.000.-	133
5. 410	Neproizv.usluge	1.000.060.-	1.800.000.-	5.500.000.-	305
6. 452	Naknade za troš.prijevoza	3.370.400.-	6.000.000.-	12.500.000.-	208
456	" " " prehrane	2.023.400.-	4.000.000.-	15.000.000.-	375
7. 402,405,406,407, 408,411,412	Ostali mater.troškovi	1.442.105.- 15.678.268.-	- 16.852.000.-	- 25.000.000.-	148
A Ukupno:		46.419.734.-	108.336.000.-	180.000.000.-	166
B Troškovi programa /farijab./					
8. 413	Autorski honorari	258.003.-	300.000.-	1.000.000.-	333
9. 454	Izdaci za rekl.i propag.	60.000.-	100.000.-	1.000.000.-	1000
10. 455	Izdaci za reprezentaciju	48.798.-	250.000.-	1.500.000.-	600
11. 430	Amortiz. do visine stope propisanih Zakonom	Amor. 7.069.292.- Rev. 1.949.633.-	- 10.983.000.-	- 20.000.000.-	1825
12. 431	Amort.iznad stope	-	-	-	-
13. 450	Dnevnice za služ.putov.	265.600.-	500.000.-	1.500.000.-	300
14. 451	Naknada za troš. prijevoza	241.419.-	480.000.-	1.500.000.-	312
15.	Ostala utrošena sreds.	459.773.-	41.006.000.-	393.500.000.-	959
B Ukupno:		10.352.518.-	53.619.000.-	420.000.000.-	783
A + B Ukupno:		56.772.252.-	161.955.000.-	600.000.000.-	370

Red.br. Konto	N a z i v	Ostvareno: I-VI/88.	Procjena: 1988.	Plan: 1989.	Indeks
2.	Dohodak	116.344.718.-	213.946.000.-	500.000.000.-	233
	Ukupan prihod /1+2+3/	173.116.970.-	375.901.000.-	1.100.000.000.-	292
	Nabava osnov.sredst.	-	30.761.600.-	-	-
3.	<u>Izvori prihoda</u>				
	1/ Prihodi od slobod.ravnj. rada				
	a) od SIZ/USIZ-a kulture	167.814.843.-	376.878.600.-	1.057.000.000.-	280
	b) Ostali prih.od slob. ravnjane rada	1.852.190.-	24.184.000.-	34.400.000.-	142
	2/ Ostali izvori prih.				
	a) Vlastiti prihodi	2.757.386.-	5.600.000.-	7.100.000.-	126
	b) Ostali prih.estvareni po drugim osnovama	692.551.-	-	1.500.000.-	-
	<u>Ukupno: Izvori prih.</u>	<u>173.116.970.-</u>	<u>406.662.600.-</u>	<u>1.100.000.000.-</u>	<u>270</u>
	<u>3. Raspoređivanje dohotka</u>				
1.	Ukupno porezi i doprin.	25.856.359.-	50.000.000.-	163.000.000.-	326
2. 870	Dio čist.doh.za OD	84.684.521.-	159.667.000.-	480.000.000.-	300
3. 876	Dio čist.doh. za zajed. potrebe stanovanja	-	-	500.000.-	-
4. 878	Dio čist.doh.za dr.ZP	-	-	9.000.000.-	-
5. 882	Dio čist.doh.za PF	3.476.944.-	-	500.000.-	-
6. 885	Dio čist.doh. za RF	2.326.894.-	4.279.000.-	9.000.000.-	210
7. 887	Dio čist.doh. za dr.potr.	-	-	1.000.000.-	-
8. 118-129	Raspoređeni čist.doh.	90.488.359.-	163.946.000.-	337.000.000.-	205
9. 131	Ukupno raspoređ.doh.	116.344.718.-	213.946.000.-	500.000.000.-	233

Red.br. konto	Elementi	Financijski plan 1988.	Plan 1989.	Indeks kolona4/3
1	2	3	4	5
4. Raspoređivanje dohotka				
1. /118/	ukupno porezi i dopr. iz dohot.	31.289.000.-	163.000.000.-	520
-845	x obveze za ONO koje su utvrđ. Zakonom odnos. DD /o.30% UP/	464.700.-	1.500.000.-	322
-856	x obveze za DBZ koje nisu utvrđ. Zakonom odnos. DD	108.430.-	350.000.-	322
2. 870	dio čistog dohot. za BTO OD	116.213.000.-	480.000.000.-	413
3. 873	dio čistog dohot. za investig. saj. potreš. za potrebe stanov.	200.000.-	500.000.-	250
4. 880	dio čistog dohot. za PF	100.000.-	500.000.-	500
5. 882	dio čistog dohot. za RF	3.098.000.-	9.000.000.-	290
6. 887	dio čistog doh. za druge petr.	3.000.000.-	9.000.000.-	300
7. 888	dio čistog dohot. za ostale fon.	1.000.000.-	1.000.000.-	100
8. /135/	raspoređeni čisti dohodak	123.611.000.-	337.000.000.-	272
9. /136/	ukupno raspoređeni dohodak	154.900.000.-	500.000.000.-	322

x Navesti podatke o izdvajanjima za:

1. Fizičko-tejnička zaštita

- protuprovalni i dr. uređaji
- čuvarska služba /OD, obučavanje, opremanje materijalno tehn. sredstvima/

2. Protupožarna zaštita

- protupožarni uređ. i dr. sredstva . . .ND 200.000.-
- obučavanje radnikaND 150.000.-

3. Skloništa-depoi

- opremanjeND 600.000.-

4. Primarna zaštita

Kvalifikacija Stručna sprema	Umjet. - Stručno osoblje-----		Tehničko osob.		Administrativ. osob.		Ukupno zaposleno		Koef.natem. struč.sprema		Ukupno:	
	1	1988.	1989.	1988.	1989.	1988.	1989.	1988.	1989.	1988.	1989.	1988.
1. Doktori nauka	1	1	-	-	-	-	1	1	4000	4000	4000	
2. Specijalisti i magistri nauka	1	1	-	-	-	-	1	1	3500	3500	3500	
3. Visoka struč.spre,	11	12	-	-	-	-	11	12	3000	33000	36000	
4. Viša struč.sprema	-	-	-	-	-	-	-	-	2300	-	-	
5. Srednja str.sprema	3	3	-	-	3	3	6	6	1700	11900	10200	
6. Niža str.sprema	-	-	11	10	-	-	11	10	1200	13200	1200	
7. Visoko kvalif.rad	-	-	1	1	-	-	1	1	2300	2300	2300	
8. Kvalificirani rad	-	-	1	2	-	-	1	2	1700	1700	3400	
9. Priučeni radnici	-	-	-	-	-	-	-	-	2200	-	-	
10. Nekvalific.radnici	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	
Ukupno:		16	17	13	13	3	3	32	33	-	69600	71400